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Grundinstandsetzung der Staatsbibliothek zu Berlin -
Haus Potsdamer Stral3e

Erganzende Informationen

Die Staatsbibliothek zu Berlin — Haus Potsdamer StraBe gehoért zu den bedeutenden
Kulturbauten am Berliner Kulturforum und wurde 2005 in die Berliner Denkmalliste
aufgenommen. In dem zwischen 1967 und 1978 nach Planen von Hans Scharoun und unter
malgeblicher Mitwirkung von Edgar Wisniewski errichteten Gebaude arbeiten insgesamt
rund 650 Beschéftigte der Staatsbibliothek zu Berlin (SBB) und des Ibero-Amerikanischen
Instituts (IAl). Auf einer Brutto-Grundflache von rund 114.000 Quadratmetern finden circa
900 Bibliotheksnutzende Platz und sind {iber 5 Millionen Biicher auf etwa 180 Kilometern

Regalfachbéden untergebracht.

Besondere Herausforderungen bestehen bei der Grundinstandsetzung insbesondere durch
den Umfang der MalRnahmen, die GréRRe des zu sanierenden Gebdudes, seine besondere
Gebaudestruktur, bestehende Schadstoffe, Anforderungen des Denkmalschutzes und eine

komplexe Umzugslogistik.

MaRnahmen im Rahmen der Grundinstandsetzung

Die Grundinstandsetzung umfasst die umfangreiche Schadstoffsanierung, die Erneuerung
und energieeffiziente Gestaltung samtlicher technischer Anlagen, die Sanierung der
denkmalwerten Bauteile sowie funktionale Anpassungen. Zur Gesamtmalnahme zédhlen
neben der eigentlichen Grundinstandsetzung

e die weitere umfangreiche Schadstoffsanierung des Bestandsgebaudes
(aufwandige AsbestsanierungsmafRnahmen fanden teilweise bereits statt),

e bauliche Ertichtigungen eines bestehenden Magazingebaudes im Westhafen und
Herrichtung von Depotflaichen in Friedrichshagen, insbesondere fiir die
Zwischenunterbringung von Blichern,

e die Planung der Zwischenunterbringung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,

e die Planung und Durchfiihrung von Umziigen und

e die Neugestaltung der AulRenanlagen.
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Ein separates Projekt bildet die Errichtung eines Neubaus an der TiergartenstraRe, der
zukiinftig auch bei weiteren BaumaBnahmen der Stiftung PreuRischer Kulturbesitz (SPK) als

Ausweichquartier zur Verfligung stehen wird.

Projektdurchfiihrung und Zeitplan

Die Planung und Umsetzung der Sanierung sind anspruchsvoll. So ist es erforderlich, mehr
als 650 Mitarbeiter-Arbeitsplatze zu verlagern. Zudem sollen die grundsatzlichen Angebote
und der Betrieb fur die Nutzerinnen und Nutzer der Bibliothek und die Besucherinnen und

Besucher des Ibero-Amerikanischen Instituts aufrechterhalten werden.

Im Rahmen von Variantenuntersuchungen wurde ein optimaler Bauablauf ermittelt, bei
dem die Planung und Herstellung aller nétigen Provisorien bestmdglich zusammenspielen.
Der ausgewadhlte Bauablauf hat das insgesamt vorteilhafteste Verhaltnis zwischen Zeit,

Kosten, Qualitaten und Risiken.

Im ersten Schritt ist die Grundinstandsetzung des Blicherturms vorgesehen. Allein dieser
Teil des Gebaudes verfiigt tiber rund 22.000 Quadratmeter Flache, verteilt auf 7 Etagen,
davon 5 Magazin-Etagen. Er bietet Platz fiir mehr als zweieinhalb Millionen Blicher, die vor

der Schadstoffsanierung verlagert werden missen.

Der zweite Schritt besteht in der eigentlichen HauptmaRnahme und macht die Schliefung
des Hauses ab 2030 erforderlich. In diesem Schritt werden die Bauteile der SBB und des IAl
in den Sockel- und Tiefgeschossen saniert. Daflir missen die Arbeitsplatze der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ein Interimsgebaude ausgelagert werden, das bis 2030
an der TiergartenstraBe entstehen wird. Parallel zu den Arbeiten in den Sockel- und

Tiefgeschossen kann der Biicherturm wieder als Magazin in Betrieb genommen werden.

Voraussichtlich ab 2041 kann der regulare Betrieb im Haus Potsdamer StraRe wieder
aufgenommen werden. Zum Abschluss des Bauprojekts und nach dem sukzessiven Riickbau
der Baustelleneinrichtung werden die AuRenanlagen hergerichtet und dabei mit
funktionalen Anpassungen auch auf das verdnderte Umfeld und gednderte Bedarfe

reagiert. Die AuRenanlagen sollen ab 2042 wieder nutzbar sein.

Schadstoffsanierung

Einige der in der Erbauungszeit der Staatsbibliothek verwendeten Materialien sind heute
als Schadstoffe eingestuft. Vorhandene Schadstoffe sind etwa Asbest (Asbesthaltiger
Spritzbeton Gber Abhangdecken, Asbesthaltige Anstriche, Putze und Spachtelmasse, Kleber,
Fugenmasse), PCB (Polychlorierte Biphenyle), Chlorparaffin und Lacke mit
Schwermetallanteilen. Bei bereits vom BBR durchgefiihrten Malnahmen wurde eine
Vielzahl von Schadstoffen entfernt, allerdings nur dort, wo es ohne SchlieBung des
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Gebdudes moglich war. Belegt durch regelméaRige Messungen der Luftqualitat ist die
Nutzung des Gebaudes derzeit unbedenklich. Um den Betrieb aber langfristig zu sichern, ist
es ein wesentliches Ziel der Grundinstandsetzung, die Schadstoffe flachendeckend zu

entfernen.

Das Gebaude wurde zur Bauzeit in drei Bauabschnitten errichtet. Wahrend der Planung der
Grundinstandsetzung wurde festgestellt, dass in allen Bauabschnitten unterschiedliche
Firmen mit unterschiedlichen Materialien gearbeitet hatten, so dass nicht einfach
Riickschlisse zur Schadstoffbelastung einzelner Bauteile zwischen den Bauabschnitten
gezogen werden konnen, sondern immer aufwandige Materialbeprobungen notwendig

sind.

Der Riickbau von Schadstoffen erfolgt in sogenannten Schwarzbereichen. Dabei werden
Bereiche im Gebaude quasi hermetisch eingehaust und mit einer separaten Liftung und
Schleusen versehen. In diesen Bereichen dirfen nur spezialisierte Firmen und
Mitarbeitende unter Einsatz von Schutzbekleidung arbeiten und die Schadstoffe 16sen und
in Spezialbehalter verpacken. Insgesamt wurden im Sanierungskonzept 273 dieser Bereiche
vorgesehen. Im Lesesaal stellt die Schadstoffsanierung der Abhangdecken eine besondere
Herausforderung dar, da hier sehr hohe Raumgeriste aufgestellt werden miissen, auf
denen die Schwarzbereiche eingerichtet werden. Diese werden dann mehrfach ab- und an
anderer Stelle im Lesesaal wieder aufgebaut bis alle Bereiche im Lesesaal schadstoffsaniert

sind.

Wahrend des Riickbaus und der Schadstoffsanierung fallen insgesamt rund 30.000 Tonnen
an zu entsorgendem Abfall (schadstoffhaltig und schadstoff-frei) an. Hierflir werden circa
2.700 Container (Volumen bis zu 40 Kubikmeter) bendtigt.

Denkmalschutz

Das Haus Potsdamer StraRe der Staatsbibliothek zu Berlin wurde 2005 inklusive seines
Mobiliars unter Denkmalschutz gestellt und in die Berliner Denkmalliste aufgenommen. Die
Planungen sind auf den groRtmoglichen Erhalt des denkmalwerten Bestandes ausgelegt
und werden eng mit dem Landesdenkmalamt Berlin abgestimmt. Nicht nur das Gebaude
steht unter Denkmalschutz, sondern auch viele Einbauten, Kunstgegenstdande, Mdbel und
sogar technische Anlagen wie die Rohrpostanlage. Beim Ausbau denkmalwerter Einbauten
ist mit groBter Sorgfalt vorzugehen. Alle Elemente missen schonend ausgebaut,
inventarisiert, bis zum Wiedereinbau eingelagert und grofStenteils denkmalgerecht

aufgearbeitet werden.
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GrofRe und Komplexitat

Das Gebaude hat ist unterschiedlichen Baukorpern gegliedert und hat dabei eine ——
Gesamtlange von 229 und eine Breite von 152 Metern. Der Blicherturm ist 42 m hoch. Die ! Preuplscher Kulturbesitz
Brutto-Grundflache von rund 114.000 Quadratmetern zieht sich (iber 2 Untergeschosse

und 12 oberirdische Geschosse (inklusive Erdgeschoss).

Aufgrund der GréRe des Geb&dudes sind die anfallenden Flachen und Anzahlen der Bauteile
enorm. Rund 18.000 Quadratmeter Teppich miissen erneuert, rund 1.450 Tiiren erneuert
oder saniert werden. Scharoun arbeitete mit vielen unterschiedlichen Bauteilen und
Details: Allein im Hauptfoyer und in der Wandelhalle sind 15 unterschiedliche Decken-
Leuchtentypen, insgesamt circa 2.000 Deckenleuchten verbaut.

Die Gebadudestruktur mit den unterschiedlichen Baukérpern und die in sich verschrankte
Konstruktion mit vielen einzelnen ineinander Ubergehenden Dachern, Terrassen und
Balkonen bringt erhebliche bauliche Herausforderungen mit sich.

Der Innenraum des Lesesaals ist von weit gespannten, offenen Raumkontinuen gepragt und
erstreckt sich iber mehr als 200 Meter. Die Raumgeometrie des Lesesaals macht die
Sanierungsarbeiten besonders komplex. In die Decke sind 202 Lichtkuppeln, sogenannten
Kalotten, integriert, die das von den dariiberliegenden Dachsheds einfallende Tageslicht
Giber den Lesesaal verteilen. Sie bestehen aus zweischaligem Polyester und miissen
ausgebaut, gereinigt und fir die Dauer der weiteren Arbeiten eingelagert werden.
Anschliefend kénnen die schwer zuganglichen Zwischendeckenbereiche von Asbeststaub
gereinigt werden. Da die Reinigung und Instandhaltung der Kalotten in der Vergangenheit
extrem aufwandig mit Raumgeristen im Lesesaal bewerkstelligt werden musste, werden
im Zuge der Grundinstandsetzung vertikale, verfahrbare Aufhiangungen an den Kalotten
installiert, damit diese einfach abgelassen, gereinigt und wieder hochgezogen werden
kénnen.

Ein weiteres pragnantes Beispiel fir die Komplexitat stellt der rund 5.000 Quadratmeter
grolRe FuBboden im Hauptfoyer dar. Er wurde durch Erich F. Reuter gestaltet und ist Teil der
Kunst am Bau, die zur Bauzeit realisiert wurde. Die derzeit verwendete Fugenmasse enthalt
Chlorparaffin und muss im Zuge der Sanierung aufwandig von den anderen Bauteilen und
den Schieferplatten getrennt werden. Der Estrich unterhalb des Bodens ist Gber die Jahre
briichig geworden und muss ersetzt werden. Unterhalb des Bodens wird eine
FuBbodenheizung installiert, welche zur verbesserten Energieeffizienz des Gebaudes
beitragt.

Logistik der Umziige 2026 bis 2030

Fiir die Durchfiihrung der Grundinstandsetzung sowie vorbereitender baulicher
MaRnahmen muss sukzessive Baufreiheit fiir das Haus Potsdamer Strafle hergestellt
werden. Daflr sind diverse Umzlige noétig, bei denen Beschéftigte, Ausstattung (Mobiliar
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und Kunstwerke) und Buchbestdnde an unterschiedliche Interimsstandorte umziehen
miissen. Gleichzeitig sollen dabei so wenig Nutzungseinschrankungen wie moglich

entstehen.

Die Sanierung des Biicherturms (5. bis 11. Obergeschoss) bildet hierbei die erste und die
Sanierung der Sockel- und Tiefgeschosse (2. Untergeschoss bis 4. Obergeschoss) die zweite

Bauphase.

Im ersten Schritt werden im Jahr 2026 die Blicher aus den Tiefgeschossen in das
Ausweichgebdude im Berliner Westhafen ausgelagert. Dabei werden insgesamt rund 2,9
Millionen Bande bewegt (1,9 Millionen der SBB, 1 Million des IAl). Die Tresorbestédnde,
weitere rund 270.000 Bande, ziehen in das Haus Unter den Linden um.

Im Anschluss werden die vielbeliehenen Buchbestdnde der Staatsbibliothek aus dem
Bucherturm (rund 2,2 Millionen Bande) ausgelagert. Diese Bestdnde sollen wahrend der
Schadstoffsanierung des Bicherturms weiterhin kurzfristig zur Nutzung in der
Staatsbibliothek zur Verfligung stehen. Sie werden daher gréBtenteils in die Tiefgeschosse
verlagert, teilweise auch in die Ausweichmagazine im Westhafen und in Berlin-

Friedrichshagen.

Nach der vollstdndigen Berdumung des Bicherturms wird dieser ab 2027 saniert. Nach
Abschluss der Sanierung und AusbaumaRBnahmen des Blicherturms ziehen die

Buchbestiande der dortigen Magazin-Etagen aus ihren Ausweichquartieren zuriick.

Parallel zur Sanierung des Bicherturms erfolgt die Planung und Errichtung eines
Ausweichquartiers an der TiergartenstraRe. Sobald dieser Ersatzneubau fertiggestellt ist,
werden die Sockel- und Tiefgeschosse des Hauses Potsdamer StraRe von IAl und SBB
freigezogen. Ein GroRteil der 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die
Lesesaalbestdnde beider Einrichtungen (rund 220.000 Biande der SBB und rund 10.000

Bande des IAl) ziehen in das Ausweichquartier am nordlichen Rand des Kulturforums.

Die Leihstelle der SBB zieht an den Standort Unter den Linden. Dort kdnnen weiterhin, auch

wahrend der Bauzeit, alle Biicher der Staatsbibliothek ausgeliehen werden.

Nach Abschluss der Sanierung der Sockel- und Tiefgeschosse wird das Haus Potsdamer
StraRe wieder vollstdndig in Betrieb genommen und die zwischenzeitlich genutzten

Ausweichquartiere berdumt.

Ausweichquartier an der Tiergartenstral3e

An der TiergartenstraBe am noérdlichen Rand des Berliner Kulturforums entsteht ein
Ersatzneubau flr das Ibero-Amerikanische Institut und Beschéaftigte der Staatsbibliothek
wahrend der Grundinstandsetzung des Hauses Potsdamer Strafle. Dort wird das Ibero-
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Amerikanische Institut seinen Betrieb als Informations-, Forschungs- und Kulturzentrum mit
Lesesaal und Veranstaltungsraumen wahrend der SchlieBung des Hauses Potsdamer StraRe

aufrechterhalten. Die Fertigstellung des Ausweichquartiers ist fiir 2029 geplant.

Der geplante Ersatzneubau besteht straBenseitig aus fliinf und rickseitig aus sechs
Vollgeschossen, die Gber einen viergeschossigen Sockelbau miteinander verbunden sind. In
den Obergeschossen sind die Biiroarbeitsplatze verortet. Die Magazinbereiche werden sich
im Wesentlichen im Sockelbau befinden. Das Erdgeschoss ist zu groRen Teilen fir
offentliche Nutzungen vorgesehen. Geplant sind unter anderem ein Lesesaal des lbero-
Amerikanischen Instituts, ein  Multifunktionsbereich sowie ein Café. Der
Multifunktionsbereich kann fiir verschiedene Veranstaltungen und Aktivitditen genutzt

werden.

Das Gebdude soll nach Fertigstellung der Grundinstandsetzung des Bestandsgebdudes
weiteren Einrichtungen der Stiftung PreuBischer Kulturbesitz als Ausweichquartier dienen
kénnen. Daher sind die Geometrie und Konstruktion des Gebdudes im Hinblick auf eine

Nachnutzung maximal flexibel gestaltet.

Energiekonzept und Nachhaltigkeit

Die Neukonzeption der Energieversorgung ist ein wesentlicher Bestandteil der
Grundinstandsetzung. Ziel ist der groRtmogliche Einsatz von regenerativen Energiequellen

und ein zugleich effizient steuerbares Gebaude.

Das geplante Konzept besteht im Kern aus einem sogenannten Warme- und Kalteverbund.
Bei gleichzeitigem Warme- und Kaltebedarf wird die Abwarme aus der Kélteerzeugung fur
die Warmeversorgung ausgekoppelt und lGiber einen Pufferspeicher in die Warmeverteilung
eingespeist. Auch im Gebaude anfallende Abwarme, wie zum Beispiel fiir die Kiihlung der
Serverraume, wird im System zur Beheizung weiter genutzt. Erdwarmesonden dienen
wahrend der Heizperiode als Niedertemperaturquellen fiir die Warmepumpen und werden
im Sommer aus der Kihlung regeneriert. Der restliche Kaltebedarf wird Uber den
Fernkalteanschluss sowie zwei Spitzenlast-Kalteanlagen gedeckt. Ein Fernwarmeanschluss
wird zur Abdeckung der Spitzenlasten des Warmebedarfs im Winter eingesetzt. Die
Dachflachen werden, im Rahmen der statischen Maoglichkeiten, mit Photovoltaik-Anlagen

bestlickt, die zusatzliche Energie erzeugen.

Fir das Projekt wird das ganzheitliche Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
angewendet. Hierbei werden neben den klassischen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit —
Okologie, Okonomie und soziokulturelle Aspekte — unter anderem auch die technische
Qualitdt und die Prozessqualitat hinsichtlich der Nachhaltigkeitsziele betrachtet.
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Weiterfiihrende Informationen finden Sie unter
www.bbr.bund.de/staatsbibliothek-potsdamer-strasse
stiftur_mg '
Pressematerial zum Download: ! Sl

www.bbr.bund.de/presse
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Projektdaten
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Potsdamer StralRe

Bauherrin

Nutzer

Projektleitung

Architektur

Architektur des
Bestandsgebaudes

Wettbewerb

Planungsbeginn

Baubeginn

Bauliche Fertigstellung

Genehmigte Kosten*
Brutto-Grundflache

Nutzungsflache

Stiftung PreuBischer Kulturbesitz
vertreten durch das
Bundesamt fiir Bauwesen und Raumordnung

Staatsbibliothek zu Berlin — Preul3ischer
Kulturbesitz und Ibero-Amerikanisches Institut —
PreuBBischer Kulturbesitz

Bundesamt fiir Bauwesen und Raumordnung
Referat KB | 3

gmp Generalplanungsgesellschaft mbH, Entwurf:
Stephan Schiitz mit Christian Hellmund

Hans Scharoun, nach dessen Tod 1972 Vollendung
unter kinstlerischer Leitung von Edgar Wisniewski

2019, nicht offener, einphasiger Wettbewerb mit
vorgeschaltetem Bewerberverfahren

2020

2026 (vorbereitende Baumal3nahmen), geplant
2027 (Sanierung Blcherturm), geplant 2030
(HauptbaumalRnahme) und geplant 2041
(AuRBenanlagen)

geplant 2030 (vorbereitende BaumalRnahmen),
2041 (Hauptbaumalinahme) und 2042
(AuRBenanlagen)

rund 1,1 Milliarden Euro
rund 114.000 Quadratmeter

rund 68.000 Quadratmeter

* Stand der haushaltsmaRig anerkannten Kosten 2025. Fiir Risiken und

Baupreissteigerungen wurden zusétzlich rund 350 Millionen Euro berechnet.



